

造价工程师复习第五章多项选择题造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E5_c56_645497.htm "kielao" class="xoxo">

把造价师站点加入收藏夹多项选择题 1. 在下列叙述中，()属于对发包方编制项目管理实施规划的要求。A. 必须编制建设工程项目管理规划 B. 主要是规划建设单位自身的项目管理行为 C. 符合现代管理理论，采用新的管理方法、手段和工具 D. 项目管理实施规划必须满足自身的项目管理规划大纲的要求 E. 以实现建设工程项目策划、指导全过程项目的成功为目的 答案：A, B, E 【解题要点】对发包方编制项目管理实施规划的要求： 以实现建设工程项目策划、指导全过程项目的成功为目的； 主要是规划建设单位自身的项目管理行为； 应能对各相关的项目管理规划起指导作用； 发包方必须编制建设工程项目管理规划。对承包方编制项目管理实施规划的要求： 符合顾客的要求； 编制的过程中必须全面研究项目的招标文件和合同文件； 项目管理实施规划必须满足自身的项目管理规划大纲的要求； 符合国家(和地方)的法律、法规、政策、规范、规程和标准； 符合现代管理理论，采用新的管理方法、手段和工具； 编制人员必须树立科学发展观，以相应的科学理论和科学方法作为指导，并通过科学论证及决策后进行编制； 用系统观点编制项目管理规划，采用系统的方法，以取得系统的、全面的理性效果。2. 下列关于工程项目管理规划大纲的叙述正确的是()。A. 依据可行性研究报告进行编制 B. 作为中标后签订合同的依据 C. 不同的工程项目参与方编制项目管

理规划大纲的依据完全相同 D . 项目管理规划大纲中规划的各种目标 , 都应该满足合同目标的要求 E . 由相关单位组成工作小组进行编制 , 吸收拟委派的项目经理及技术负责人参加 答案 : A、B、D、E 【解题要点】工程项目管理规划大纲的作用 : 对项目管理的全过程进行规划 , 为全过程的项目管理提出方向和纲领 ; 作为承揽业务、编制投标文件的依据 ; 作为中标后签订合同的依据 ; 作为编制项目管理实施规划的依据 ; 文章来源:百考试题网 发包方的建设工程项目管理规划还对各相关单位的项目管理和项目管理规划起指导作用。 工程项目管理规划大纲的编制要求 : 由相关单位组成工作小组进行编制 , 吸收拟委派的项目经理及技术负责人参加 ; 项目管理规划大纲中规划的各种目标 , 都应该满足合同目标的要求 ; 各种技术组织措施的规划应立足于本单位的经营管理水平和实际能力 , 可靠、可行、有效 ; 较好地掌握项目管理规划大纲的详略程度 , 应对施工项目管理实施规划起指导纲领的作用。 项目管理规划大纲的编制依据包括 : 可行性研究报告 ; 设计文件、标准、规范与相关规定 ; 招标文件及有关合同文件 ; 相关市场信息与环境信息。 采集者退散注 : 不同的工程项目参与方编制项目管理规划大纲的依据不完全相同 ; 招标文件及发包人对招标期间的解释是除了建设单位外其他单位编制项目管理规划大纲的依据 ; 项目管理规划大纲必须体现承包人的发展战略、总的经营方针和策略 . 3 . 在工程项目管理规划大纲的编制中 , 下列()属于项目收尾管理规划的内容。 A . 工作成果验收和移交 B . 项目审计 C . 售后服务 D . 费用的决算和结算 E . 进行风险控制来源 : www.100test.com 答案 : A、B、C , D

【解题要点】在工程项目管理规划大纲的编制中，项目收尾管理的内容包括：工程收尾、管理收尾、行政收尾。即：工作成果验收和移交，费用的决算和结算，合同终结，项目审计，售后服务，项目组织解体和项目经理解职，文档归档和项目管理总结等。4. 在工程项目管理实施规划的编制中，下列属于项目现场平面布置图内容的是()。A. 现存的永久性建筑 B. 拟建的永久性建筑 C. 搅拌站来源：考试大的美女编辑们 D. 垂直运输机械 E. 水电管网 答案：B、C, D, E

【解题要点】在工程项目管理实施规划的编制中，按施工总平面图和单位施工平面图设计和布置的常规要求进行编制，须符合国家有关标准。其内容如下： 在现场范围内现存的永久性建筑； 拟建的永久性建筑； 永久性道路和临时道路； 来源：考试大的美女编辑们 垂直运输机械； 临时设施，包括办公室、仓库、配电房、宿舍、堆放点、搅拌站等； 水电管网；百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda . com) 平面布置图说明。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com