

造价工程师计价控制复习第六章偏差类型及处理方式造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E8_c56_645568.htm "tb42" class="mar10">

偏差类型处理方式来源：www.100test.com 投资增加且工期拖延是纠正偏差的主要对象，必须引起高度的重视www.

Examda.CoM 考试就到百考试题投资增加但工期提前www.

Examda.CoM 考试就到百考试题要适当考虑工期提前带来的效益，从资金使用的角度如果增加的资金值超过增加的效益时，要采取纠偏措施来源：www.100test.com 工期拖延但投资

节约是否采取纠偏措施要根据实际需要采集者退散工期提前且投资节约最理想，不需要采取纠偏措施相关推荐：造价工程师

计价控制复习第五章 FIDIC 合同条件概述 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com