

造价工程师计价控制复习第六章偏差形成的原因及处理方法造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_E5\\_B8\\_88\\_E8\\_c56\\_645569.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E8_c56_645569.htm) "examdl" class="koill">

客观原因 人工费涨价；材料涨价；自然因素；地基因素；交通原因；社会原因；法规变化 来源：考试大 偏差形成 业主原因 投资规划不当；组织不落实；建设手续不健全；未及时付款；协调不佳 百考试题论坛由于客观原因是无法避免的，施工原因造成的损失由施工单位自己负责，因的原因 www.Examda.CoM 考试就到百考试题 设计原因 设计错误或缺陷；设计标准变更；图纸提供不及时；结构变更 来源：  
：www.100test.com 此，纠偏的主要对象是由于业主缘由和设计原因造 施工原因 施工组织设计不合理；质量事故；进度安排不当成的投资偏差 www.Examda.CoM 考试就到百考试题 组织措施 从投资控制的组织管理方面采取的措施 来源：考试大 偏差的经济措施 最易被人们接受，但运用中要特别注意不可把经济措施简单理解为审核工程量及相应的支付价款 来源：  
：www.examda.com 纠正措施 技术措施 要对不同的技术方案进行技术经济分析综合评价后加以选择 合同措施 合同措施在纠偏方面主要指索赔管理 相关推荐：造价工程师计价控制复习第五章 FIDIC 合同条件的主要内容 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)