造价师理论法规复习第一章单项选择造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_ E4 BB B7 E5 B8 88 E7 c56 645579.htm "examdl" class="koill"> 把造价师站点加入收藏夹1.工程造价通常是指工程的建造价 格,其含义有两种。下列关于工程造价的表述中正确的是() 。 A. 从投资者业主的角度而言,工程造价是指建设一项工 程预期开支或实际开支的全部投资费用 B. 从市场交易的角 度而言,工程造价是指为建成一项工程,预计或实际在交易 活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格C.对 于分部分项工程,没有工程造价的提法 D.工程造价中较为 典型的价格交易形式是结算造价 答案:B采集者退散【解题 要点】工程造价通常是指工程的建造价格,其含义有两种。 含义一:从投资者业主的角度而言,工程造价是指建设一项 工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。投资者 为了获得投资项目的预期效益,就需要进行项目策划、决策 及实施,直至竣工验收等一系列投资管理活动。在上述活动 中所花费的全部费用,就构成了工程造价。从这个意义上讲 ,建设工程造价就是建设工程项目固定资产投资。 含义二: 从市场交易的角度而言,工程造价是指为建成一项工程,预 计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以及工程承 发包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程价格和建设工 程总价格。这里的工程既可以是涵盖范围很大的一个建设工 程项目,也可以是其中的一个单项工程,甚至可以是整个建 设工程中的某个阶段。 承发包价格是工程造价中一种重要的 、也是较为典型的价格交易形式,是在建筑市场通过招投标

,由需求主体(投资者)和供给主体(承包商)共同认可的价格。 2. 静态投资包括建筑安装工程费,设备和工、器具购置费, 工程建设其他费用和()。 A. 预备费 B. 基本预备费采集者退 散C. 涨价预备费 D. 未明确项目准备金 答案: B来源 : www.examda.com【解题要点】静态投资是以某一基准年、 月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时 值。但它包含因工程量误差而引起的工程造价的增减。3. 所谓工程造价的有效控制,具体说,就是()。A.用概算造 价控制设计方案的选择来源:考试大B.用预算造价控制施工 图设计方案的选择 C. 用投资估算价控制设计方案的选择和 初步设计概算造价 D.用修正概算造价控制技术设计方案的 选择 答案:C本文来源:百考试题网【解题要点】 所谓工程造 价的有效控制,就是在优化建设方案、设计方案的基础上, 在建设程序的各个阶段,采用一定的方法和措施将工程造价 的发生控制在合理的范围和核定的造价限额以内。具体说, 要用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价; 用概算造价控制技术设计和修正概算造价;用概算造价或修 正概算造价控制施工图设计和预算造价。以求合理地使用人 力、物力和财力,取得较好的投资效益。 4. 建设工程造价 的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的()。 A . 初步投资估算 B . 施工图预算 C . 施工标底来源 : www.100test.comD. 初步设计总概算答案:D百考试题论坛 【解题要点】在初步设计阶段,按照有关规定编制的初步没 计总概算, 经有关部门批准, 即作为拟建项目工程造价的最 高限额。在项目建议书阶段,按照有关规定编制的初步投资 估算, 经有关部门批准, 作为拟建项目列入国家中长期计划

和开展前期工作的控制造价。在项目可行性研究阶段,按照 有关规定编制的投资估算,经有关部门批准,作为该项目的 控制造价。5.为了有效地控制建设工程造价,造价工程师 可采取的组织措施是()。 A. 重视工程设计多方案比选来源 :考试大的美女编辑们B.严格审查施工组织设计C.严格审 核各项费用支出 D. 明确工程造价管理职能分工 答案:A来 源:考试大的美女编辑们【解题要点】要有效地控制工程造 价,应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从组织上采 取的措施,包括明确项目组织结构,明确造价控制者及其任 务,明确管理职能分工;从技术上采取措施,包括重视设计 多方案选择,严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设 计、施工组织设计,深入技术领域研究节约投资的可能性; 从经济上采取措施,包括动态地比较造价的计划值和实际值 ,严格审核各项费用支出,采取对节约投资的有力奖励措施 等。来源:考试大的美女编辑们 100Test 下载频道开通, 各类 考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com