

造价工程师理论法规复习第四章知识架构造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E7_c56_645613.htm "kielao" class="xoxo">

考纲要求 1 . 熟悉工程项目的组成和分类、项目建设程序； 2 . 了解工程项目管理的类型和任务、工程项目管理相关制度； 3 . 熟悉工程项目管理的组织； 4 . 掌握工程项目的计划体系、目标控制的措施和方法； 5 . 熟悉流水施工组织方法、网络计划技术； 6 . 了解工程项目风险管理。来源：www.100test.com 名师点评本文来源:百考试题网2009年版新教材本章的内容变化较大，将2006年版教材土建科目中的施工流水和网络分析放在了本章。以前各年本章的分值都在16分左右，今年本章的总分值及各节之间分值的分配应该有较大的变化。本章的一、二、三、六节简单记忆内容较多，四、五节内容需要透彻理解。本章知识架构相关推荐：造价工程师理论法规复习第三章资本结构与风险 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com