造价师案列分析复习第三章清单计价规范知识要点2造价工程 师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_ E4 BB B7 E5 B8 88 E6 c56 645765.htm "tb42" class="mar10"> 知识点 主要内容来源:考试大的美女编辑们分部分 项工程 量清单 编制工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算 , 其中以"吨"为单位,应保留三位小数,第四位小数四舍五 入;以"立方米"、"平方米"、"米"、"千克"为单位 应保留两位小数,第三位来源:www.100test.com小数四舍五 人;以"个"、"项"等为单位的应取整数计量单位应按附 录中规定确定, 附录中有两个以上计量单位的应结合拟建工 程的实际选择一个来源:考试大附录中未包括项目,编制人 应作补充,并报主管机构备案,其编码编号为B×××措施项 目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工 过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项 目。其清单应根据拟建工程的实际情况列项,其中通用项目 包括安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时 设施), 夜间施工, 二次搬运, 冬雨季施工, 大型机械设备进 出场及安拆,施工排水,施工降水,地上、地下设施,建筑 物临 时保护设施,已完工程及设备保护等项内容。专业工程 措施项目可按附录中规定的项目选择列 项,若出现本规范未 列项目,可根据工程实际情况补充来源:考试大措施项目清 单 编制与 调整措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用 分部分项工程量清单方式编制,不能计算工程量的项目清单 , 以"项"为计量单位。非实体性项目~般来说其费用的发 生和金额大小与使用 时间、施工方法或者两个以上工序相关

, 与实际完成的实体工程量的多少关系不大, 典型的是 大中 型施工机械、文明施工和安全防护、临时设施等。混凝土浇 注的模板工程,用分部分项工 程量清单的方式采用综合单价 ,更有利于措施费的确定与调整百考试题论坛措施项目中安 全文明施工费属于国家强制性标准管理范围,其费用标准应 按国家或省级行业建没主管部门规定费用标准计价,不予竞 争。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠 因分部分项 工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更, 引起措施项目 发生变化,造成施工组织设计或施工方案变更,原措施费中 已有措施项目按原措施费的组价方法调整;原措施费中 没有 的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当措 施费变更经发包人确认后调 整。因非承包人原因引起工程量 增减、变化量在约定幅度以内的执行原有的综合单价,幅度 以 外的其综合单价及措施项目费应予调整本文来源:百考试题 网其他项 目清单 编制与 确定其他项目清单列项内容包括:暂 列金额,暂估价,计日工,总承包服务费,补充部分暂列金 额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔 款项,用于施工合同时尚未确定或者不可预见的所需材料、 设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变理、合同约定 调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证 确认等的费用 为方便合同管理,需要纳入分部分项工程量清 单项目综合单价中的暂估价只是材料费。专业工程的暂估价 一般是包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费。暂估 价是指招标阶段直至 签订合同协议时,招标人在招标文件中 提供的用于必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及 专业 工程的金额www.Examda.CoM考试就到百考试题计日丁适用

于为了解决现场发生的零星工作(合同约定之外或者因变更而 产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作,尤其是不 允许事先商定价格的额外工作),其单价应按照完成零星工作 所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量 知识 点 主要 内容来源:考试大其他项 目清单 编制与 确定 总承包 服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专 业工程发包以及自行供应材料设备,并需要总承包人对发包 的专业工程提供协调和配合服务,对供应的材料、设备提供 收、发和保管服务以及进行施工现场管理发生时向总承包人 支付的费用。招标人应预计该项费 用并按投标人的投标报价 向投标人支付该项费用 规费 包括工程排污费、工程定额测定 费、社会保障费(三险)、住房公积金、危险作业意外伤害保 险百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda。com)税金 包括营业税、城市建设维护税、教育费附加(注意项目所在地 区不同的税率区别)相关推荐:造价师案列分析复习第一章流 动资金投资估算知识要点 100Test 下载频道开通, 各类考试题 目直接下载。详细请访问 www.100test.com