

造价工程师案例分析复习第六章考纲要求造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E6_c56_645810.htm "billgf" class="tf20">考

纲要求 1．工程价款结算与支付；百考试题论坛2．资金使用计划编制与投资偏差分析；3．竣工决算的编制。来源：考试大名师点评 本章内容包括以建设项目工程造价形成最后阶段的工程款支付结算，资金使用计划与控制，偏差分析与计算，新增资产的构成及价值确定，竣工决算和相关文件内容。考试可以采取本章节内容独立命题或与其他章节内容结合命题；可以采用主要概念知识点简答和相关内容整体计算两种形式。随着2009年版新教材的内容调整，读者应注意清单形式合同价款的形成、结算的整体要求；对于多年考试要求的偏差分析要注意和网络分析技术应用的结合；对于新增资产的构成，读者应注意项目总投资估算和形成资产的区别。

表6．1 第六童历年考试题型与知识点分布情况表来源：考试大本 章 历 年 考 试 题 型 考 试 年 度 考 题 内 容 1997年根据背景材料所给的数据按资产的性质分别计算并确定新增固定资产、流动资产和无形资产 1998年简述工程竣工结算的前提，计算工程预付备料款，起扣点进度款、竣工结算总造价和工程尾款，保修费用的处理来源：考试大的美女编辑们 1999年2000年根据工程计划进度与实际进度表计算投资数据，并填制投资数据表和绘制投资曲线图，计标和分析投资偏差和进度偏差来源：考试大的美女编辑们 2001年工程预付款和保留金的计算，计算各月签证工程款和应签发付款凭证金额，合同终止后业主已支付工程款，应补偿工程款和应支付工程

款的计算2002年计算人工定额消耗量和机械台班定额消耗量，计算结算材料价格，计算工程竣工直接费www.

E xamda.CoM考试就到百考试题2003年计算施工单位报价中的综合费率和预付款，绘制现金流量图并计算各月结算工程款，计算单价调整系数和各月结算工程款www. E xamda.CoM考试就到百考试题本章历年考试题型 考试年度考题内容 2004年工程预付款和保留金的计算，计算各月应扣预付款，根据实际完成工程量表确认工程进度款，计算并分析投资偏差和进度偏差www. E xamda.CoM考试就到百考试题 2005年根据施工实际进度填制分项工程的实际进度横道图，利用调价系数计算已完工程实际投资和已完工程计划投资．计算并分析投资偏差和进度偏差本文来源:百考试题网2006年合同总价的确定．计算工程预付款和保修金，计算直接工程费和措施费，计算工程进度款来源：www.examda.com2007年清单形式合同价款计算，价款变更，预付款扣，综合单价确定等综合计算题型 2008年清单形式合同价款计算，材料款调值，措施项目费用计算预付、合同价款支付等综合计算题型本文来源:百考试题网 知识点分布保修金计算与预付款扣还 (5)固定总价合同类型特点 (1)清单计价形式合同价款的确定(2)合同价款支付过程(5)工程量变更价款调整计算 L2)措施项目费用计算(2)甲方供料费用处理(1)工程合同价款综合调价计算 (2)其他项目费用计算(2)价款变更单价调整系数确定(2)竣工结算前提(1)预付款扣还与保修金计算(2)合同类型选择依据 (1)投资偏差分析来源：考试大的美女编辑们 (3)综合单价的调整与确定来源：www.examda.com (2)合同文件解释顺序(1)进度偏差分析来源：考试大(3)工程进度款调整计算 (2)合同价款变更原则(1)

偏差分析(横道图形式)(2)新增资产的构成与计算(1)注：表中括号内数字表示历年考试中该知识点的出现次数。2008年本章试题分值为20分。相关推荐：造价师案例分析复习第三章工程计量基本方法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com