

造价工程师安装复习第三章难题解析1造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E5_c56_645843.htm "billgf" class="tf20">一

、单项选择题 1. 施工组织设计是对()实行科学管理的重要手段。 A. 施工计划百考试题 - 全国最大教育类网站(www

. Examda. com) B. 施工预算 C. 施工企业 D. 施工过程 答案：D

【解题要点】 施工组织设计是对施工过程实行科学管理的重要手段，是编制施工预算和施工计划的主要依据。 2

. 项目管理的目标应尽可能()，使其可执行、可分解。 A.

定量描述 B. 系统描述 C. 直观描述 D. 形象描述 答案：A

来源：考试大【解题要点】 项目管理的目标应尽可能定量描述

，使其可执行、可分解。 3. 确定施工流向(流水方向)、主要

解决施工项目在平面上、空间上的()。 A. 施工位置 B. 施工

顺序 C. 施工衔接 D. 施工安全 答案：B 【解题要点】 确定

施工流向(流水方向)、主要解决施工项目在平面上、空间上的

的施工顺序，是指导现场施工的主要环节。 4. 施工进度计

划反映了最佳施工方案在()上的具体安排。 A. 程序 B. 技术

C. 时间 D. 空间百考试题 - 全国最大教育类网站(www

. Examda. com) 答案：C 【解题要点】 施工进度计划反映了

最佳施工方案在时间上的具体安排，是施工组织实施规划最

重要的部分之一。 5. 施工项目管理实施规划中对整个建设

项目全局作出统筹规划和全面安排的是()。 A. 工程概况编

制 B. 施工部署编制 C. 施工方案编制 D. 施工进度计划编制

答案：B 来源：www.examda.com 【解题要点】 施工部署主要

解决影响建设全局的重大战略问题，要阐述国家和主管部门

对建设项目的要求，以及建设项目的性质，并确定各建筑物总体安装施工程序。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com