

造价工程师安装复习第三章难题解析2造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_E5\\_B8\\_88\\_E5\\_c56\\_645844.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E5_c56_645844.htm) "examdl" class="koill">

一、单项选择题 1. 安装工程施工中，其综合性的、完整的、全面的总体规划应是( )。 A. 项目的可行性研究报告 B. 项目的施工组织设计 C. 施工项目管理规划 D. 施工总平面设计来源：考试大的美女编辑们 2. 对于安装工程施工企业来说，贯穿于施工企业从事经营、生产全过程的规范性管理文件是( )。 A. 施工项目管理规划大纲 B. 施工项目管理实施规划 C. 项目施工组织总设计 D. 施工项目管理规划百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com) 3. 施工项目管理规划所涉及的范围是( )。 A. 从投标开始至交付使用后的服务 B. 从签订承包合同至交付使用后的服务 C. 从施工准备至交付使用后的服务 D. 从施工阶段至交付使用后的服务 4. 施工项目管理实施规划的编制应符合( )。 A. 由企业管理层在投标之前编制 B. 由项目管理层在投标前编制来源：考试大 C. 由企业管理层在项目开工前编制 D. 由项目管理层在项目开工前编制 5. 在确定项目成本目标时，不应考虑的因素为( )。 A. 承包人投标标价 来源：考试大 B. 项目经理部的成本目标 C. 承包人的实际开支 D. 承包人的经营战略 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)