施工企业如何组织好工程量清单投标造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/645/2021\_2022\_\_E6\_96\_BD\_ E5 B7 A5 E4 BC 81 E4 c56 645952.htm 采用工程量清单计价 招标是国际通行做法,是我国建设工程计价和招标改革的重 点和方向。是建立和完善建设工程招投标市场的重要环节。 目前,国内有的城市已经全面推行了清单招标。武汉市建管 部门于2002年3月根据其它城市的成功经验,颁布了有关清单 招标的招标、评标、询标、定标以及计算规则等试行办法。 并在2002年相继在武汉经济开发区沌口一中、南洋印务车间 、合盛世家等工程招标中进行了试点。根据我公司参加的清 单工程投标的一些经验,我想谈谈施工企业如何组织好工程 量清单投标。一、标书的制作本文来源:百考试题网以工程量 清单形式招标的工程,标书的制作包括三个部分,即商务标 技术标(暗标)和综合标三个部分。商务标包括按业主提 供的工程量清单报价电子文本以及对工程质量、工期、安全 生产、文明施工的目标和承诺。技术标是指施工组织设计, 若是暗标要求,则应按2002年18#文件的要求进行编制。技术 标包括主要施工方法、工程拟投入的主要物资和机械、劳动 力计划及劳务分包。确保工程质量的技术组织措施、确保安 全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工总 进度表、施工网络图和施工总平面布置图。综合标包括企业 的信誉业绩资料以及拟投入的项目管理班子的组成。 二、如 何编制清单报价 武汉市造价站和某软件公司联合开发出相应 配套的计价软件,业主委托有关单位编制工程量,投标人根 据业主提供的工程量、招标文件、答疑、计价软件和计算规

则,计算工程项目的单价和投标总价。投标总价由直接费、 间接费、利润和税金四部分组成。 直接费是指施工过程中耗 用的构成工程实体和有助于工程形式的各种费用。直接费= 分项工程的人工数量\*投标人投报的人工单价 分项工程的材 料数量\*投标人投报的材料单价 分项工程的机械数量\*投标 人投报的机械单价。采集者退散间接费包括现场管理费、其 它直接费、构件增值税、企业管理费、劳动保险费、财务费 用、行政事业规费、施工技术措施费和施工组织措施费。 投 标人在计算直接费时应认真分析,根据工程的地点和材料市 场行情变动以及市场机械台班价格确定能接受的人工、材料 、机械单价。不能脱离市场行情恶性的低报价或高报价。否 则,在询标时会被淘汰或者因报价高而不能中标。间接费用 由投标人根据自身的管理水平和参照造价站管理部门的指导 费率自主确定。其中的施丁组织费用是投标人拟定的施丁组 织措施自行计算的施工组织费用,包括临时设施的搭设费用 安全生产、文明施工的增加费用。投标人在确定临时设施 费用时应考虑到临设的摊销或残值的变卖。还有施工技术措 施费用指的是脚手费用以及垂直运输费用。投标人应根据脚 手搭设的方法、采用的垂直运输机械以及投标工期综合考虑 计算。 三、投标技巧来源:考试大工程量清单报价的工程, 一般都接近与投标人的施工成本,搞不好施工企业还要赔本 。那么如何通过公平竞争、合理低价获得工程施工权,又要 保护本企业的利益,确保每项工程都挣钱呢?我认为投标技 巧和索赔工作非常重要。在编制工程量清单报价时,投标人 应采用不均衡报价策略。即在施工图变更较小的地方如钢筋 砼部分,采用高报价策略,对于装饰部分变更可能性较大的

地方,如外墙面砖、涂料、屋面、地面装饰材料等,采取低 报价的策略。在施工中,若业主更换装饰材料或由业主另外 分包,那么差价退补对投标人是非常有利的。另外索赔工作 也非常重要,在国外建筑企业中,低报价高索赔是很正常的 事情,而在国内,只要谈索赔就会出现施工方和业主方产生 矛盾的现象。这主要是观念的转变问题。特别是投标人签订 工程合同时,应提出有关索赔的条款。如业主桩基检测、基 坑支护、设计变更等原因延长工期,造成施工方的垂直运输 机械、脚手架费用的增加、设计变更的返工费用,这都是索 赔的合理理由,需要施工方和业主在合同中载明或双方协商 。同时,施工方应提高自身管理水平,特别注重施工过程中 的资料整理,为工程结算打好基础。 总而言之,工程量清单 招标对建筑行业的影响是深远的,它将极大地推动建筑业的 改革和发展。它需要我们不断学习,提高我们企业的施工技 术和管理水平,通过技术的进步、管理水平的提高来适应建 筑市场的发展。相关推荐:陕西省建设工程工程量清单计价 规则相关问题解释 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接 下载。详细请访问 www.100test.com