

2009年监理工程师建设工程基本理论与相关法规冲刺习题（7）
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645081.htm "liudehua">练习题1．建设项目的类型可以按（ ）几方面划分。A．管理对象来源:百考试题网B．管理主体C．服务对象D．服务内容E．服务阶段2．按专业化建设项目的管理公司的服务对象分，建设项目的管理可以分（ ）。A．为业主服务的项目管理B．为设计单位服务的项目管理C．为施工单位服务的项目管理D．为设备供应单位服务的项目管理E．为材料供应单位服务的项目管理3．国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务。主要是为（ ）服务。A．交钥匙工程的设计阶段B．设计总包单位www.Examda.CoMC．工艺设计过程D．专业化设计单位4．国外工程咨询公司为承包商服务的主要内容有（ ）。A．提供建设工程组织管理模式选择B．提供合同咨询服务C．提供索赔服务来源：考试大D．提供决策支持服务和技术咨询E．提供详细设计5．下列属于工程咨询公司的服务对象的是（ ）。A．业主B．承包商C．国际金融机构和贷款银行D．与承包商联合投标承包工程E．监理6．下列非代理型CM模式的表述中，正确的是（ ）。A．CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位有指令权B．CM单位一般在设计阶段介入，对设计单位没有指令权C．CM单位在施工阶段介入，对施工单位有指令权D．CM单位在施工阶段介入，对施工单位没有指令权7．CM模式适用于（ ）的建设工程。A．设计变更可能性较大B．不宜采用公开招标或邀请招标C．复杂的不确定因素较

多D．因总的范围和规模不确定而无法准确定价E．时间因素最为重要百考试题(www.Examda.com)8．采用代理型CM模式时正确的是()。A．CM单位是业主的咨询单位B．业主与CM单位签订咨询服务合同C．CM合同价就是CM费D．业主分别与多个施工单位签订所有的工程施工合同E．业主一般不与施工单位签订工程施工合同；CM单位则与施工单位和材料、设备供应单位签订合同9．EPC模式条件下工程质量控制的重点在()。A．施工期间检验来源：考试大B．竣工检验C．竣工后检验D．设计图纸审查10．关于EPC模式下列说法正确的是()。A．期中支付款(Interimpayment)应由业主直接按照合同规定支付B．期中支付可以按月度支付C．期中支付可以按阶段支付D．期中支付可以按形象进度支付E．期中支付可以按工程师审查工程量和承包商的结算报告支付

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com