

## 2009年监理工程师建设工程基本理论与相关法规冲刺习题

(11) 监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_645085.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645085.htm) "liming">练习题1．建设工程信息

管理系统中合同管理子系统具有( )功能。A．工期延长时进行计划调整  
来源：考试大B．项目结算与预算合同价的对比分析C．合同执行情况的跟踪D．安全事故的处理记录2．

在建设工程信息管理系统组织文件中，应作好( )工作。

A．项目领导者的培训B．开发人员的学习C．管理人员的任务分工D．使用人员的培训3．进度控制子系统的基本功能是( )。

A．编制多阶网络(多平面群体网络)计划(MSM)B．实际进度与计划进度的动态比较C．计划进度的定期调整百

考试题论坛D．提供多种(不同管理平面)工程进度报表E．项目概算与预算的对比分析4．合同管理子系统的基本功能是( )。

A．提供非标准的合同文本B．合同执行情况的跟踪和处理过程的管理C．涉外合同的外汇折算D．经济法规库(国内外经济法规)的查询E．提供各种合同管理报表5．建设工程信息

管理广义组织体系由( )构成。A．硬件、软件来源：考试大B．组织件、教育件C．投资控制、进度控制、质量控制

子系统D．合同管理、信息管理子系统E．合同管理子系统6．下列关于信息沟通的表述中，不正确的是( )。

A．信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程B．沟通手段基于计算机网络技术，不包括其他传统沟通方式C．信息沟通应贯穿建设工程项目全过程D．沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息7．在确定了建设工程项目管理软件应用

的目标后，接下来进行的工作是（ ）。A．确定项目管理软件的应用需求B．进行项目管理软件的应用规划C．确定项目管理软件的应用范围D．进行项目管理软件的选择

8．基于互联网的建设工程项目信息管理系统的基本功能（ ）。A．通知与桌面管理B．日历和任务管理C．文档管理来源

：www.examda.comD．项目通信与协同工作E．网站维护

百考试题监理工程师值得您收藏的好站点！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)