

2009年建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题（九）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 [https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_c59\\_645091.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_645091.htm) "liudehua">多项选择题

51．建设工程监理的主要任务是控制建设工程的( )。A．投资B．流程C．进度D．资金E．质量

52．旁站监理人员的工作内容和职责有( )。A．确定工程的开下时间和结束时间B．检查施工企业现场质检人员到岗C．核查进场建筑材料、建筑构配件D．在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案E．做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料

53．我国推行建设工程监理应当遵循的两条基本原则是( )。A．参照国际惯例B．公开诚信C．结合中国国情D．独立自主E．科学服务

54．在FIDIC道德准则中，监理工程师对社会和职业的责任是( )。A．接受对社会的职业责任B．寻找与确认的发展原则相适应的解决办法C．加强“按照能力进行选择”的观念D．在任何时候，维护职业的尊严、名誉和荣誉E．维护本单位的利益

55．申请监理工程师执业资格注册的人员出现( )情形之一的，不能获得注册。A．不具备完全民事行为能力B．年龄55周岁及以上C．同时注册于两个及两个上单位D．在申报注册过程中有弄虚作假行为E．受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

56．关于工程监理企业务土项资质等级标准，说法错误的是( )。A．甲级监理企业的注册资本不少于100万元B．乙级监理企业近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目C．丙级监理企业的注册资本不少于50万元D．乙级监理企业承担过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程

项目E. 甲级监理企业的资质企业负责人和技术负责人应当具有15年以上从事工程建设工作的经历, 企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书57. 为了进行有效的目标控制, 必须做好的两项重要前提工作是( ). A. 调查研究 B. 目标规划和计划 C. 动态控制 D. 目标控制的组织 E. 制定措施

58. 在对建设工程投资进行全方位控制时, 应注意( ). A. 按总投资构成内容分解 B. 认真分析建设工程及其投资构成的特点, 了解各项费用的变化趋势和影响因素 C. 强调早期控制的重要性 D. 抓主要矛盾, 有所侧重 E. 根据各项目费用的特点选择适当的控制方式

59. 监理单位对设计阶段质量控制的任务有( ). A. 协助业主制定建设工程质量目标规划 B. 配合设计单位优化设计 C. 限额设计 D. 根据合同要求, 及时、准确地提供设计工作所需的资料 E. 审查施工图预算

60. 风险管理过程包括( ). A. 风险识别 B. 风险评价 C. 风险对策决策 D. 实施决策 E. 风险测试

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)