

2009年建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题（十三）
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_645095.htm "bekehanm">多项选择题51．建设工程监理的作用主要表现在()。A．有利于促进我国国民经济的发展B．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全C．有利于规范工程建设参与各方的建设行为D．有利于实现建设工程投资效益最大化E．有利于提高建设工程投资决策科学化水平52．建设工程项目建议书的基本内容有()。A．做好各项生产准备工作B．效益估计C．建设条件初步分析D．拟建项目的必要性和依据E．项目进度初步安排53．建设工程主要管理制度包括()。A．项目法人责任制B．工程招标投标制C．建设工程监理制D．合同管理制E．信息管理制度54．监理工程师所具有的法律地位决定了监理工程师在执业中一般应享有的权利和应履行的义务，这些义务主要包括()。A．遵纪守法B．不得出借执业印章C．接受职业继续教育D．维护社会公共利益E．依法自主执业55．关于监理有限责任公司的特征，下列说法错误的是()。A．公司账目必须公开，便于股东全面掌握B．公司具有法人地位C．公司资本总额分为金额相等的股份D．公司不对外发行股票，股东的出资额由股东协商确定E．在公司名称中必须注明有限责任公司字样56．工程监理企业申请晋升资质等级，在申请之日前1年内有()行为，建设行政主管部门将不予批准。A．与建设单位串通投标的B．转让工程监理业务的C．超越本单位资质等级承揽监理业务的D．与施工单位串通，弄虚作假、降低工程

质量的E．为施工单位指定分包商的57．在对建设工程投资、进度、质量三大目标之间的统关系进行定量分析时，应注意()。A．采用全寿命分析方法B．采用价值工程理论C．掌握客观规律，充分考虑制约因素D．对未来的、可能的收益不宜过于乐观E．将目标规划和计划结合起来58．在建设工程目标控制过程中，对进度目标进行全方位控制要从()等方面考虑。A．对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制B．对整个建设工程所有工作内容都要进行控制C．对影响进度的各种因素都要进行控制D．抓好关键线路的进度控制E．注意各方面工作进度对施工进度的影响59．在下列内容中，属于建设工程目标控制组织措施的是()。A．审查施工组织设计B．落实目标控制的组织机构和人员C．明确目标控制人员的任务D．选择最佳的建设工程组织管理模式E．改善目标控制工作的流程60．根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可以按()等途径进行。A．质量维B．费用维C．目标维D．时间维E．结构维

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com