

2009年建设工程监理基本理论与相关法规模拟试题（十五）
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_645097.htm "liming">多项选择题51．建设工程项目管理学研究的对象是建设工程项目管理总目标的有效控制，包括()。A．时间目标B．费用目标C．质量目标D．空间目标E．效益目标52．建设工程可行性研究的主要作用包括()。A．为项目建设勘察提供依据B．为监理单位的工作开展提供依据C．为银行贷款提供依据D．为项目评估提供依据E．为建设项目设计提供依据53．在建设工程中，建设项目董事会的职权主要有()。A．负责筹措建设资金B．编制项目财务预决算C．组织项目后评估D．提出项目开工报告E．负责提出项目竣工验收申请报告54．如果监理工程师有()行为的，则应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任。A．违章指挥或者发出错误指令，引发安全事故B．将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故C．与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故D．对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失E．出借监理工程师执业资格证书、监理工程师注册证书和执业印章55．国有工程监理企业的改制可采用的方式有()。A．股份制改革方式B．股份独资制方式C．股份合作制方式D．经营者持大股方式E．股份责任制方式56．以下费用中，属于监理直接成本的有()。A．监理人员工资、奖金、津贴、补助、附加工资B．监理辅助人员的工资、奖金、

津贴、补助、附加工资C．用于监理工作的常规检测工器具，计算机等办公设施的购置费和其他仪器、机械的租赁费D．业务培训费E．为招标监理业务而发生的广告费、宣传费、有关合同的公证费

57．建设工程目标分解应遵循()等原则。A．能分能合B．区别对待，有粗有细C．有可靠的数据来源D．按工种分解，不按工程部位分解E．目标分解结构与组织分解结构相对应

58．建设工程质量控制的目标含义是()。A．必须满足业主要求B．必须满足施工要求C．必须符合国家强制性质量标准要求D．可以通过合同加以约定E．必须符合其他建设条件的要求

59．监理工程师在目标控制中采取的合同措施有()。A．严格按合同规定审核结算报告并付款B．在拟订合同条款时注意严密性和全面性C．协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式D．分析不同合同之间的相互联系和影响E．落实合同管理的机构和人员

60．从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度来理解，建设工程风险管理更具体表述为()。A．实际投资不超计划投资B．实际工期不超计划工期C．实际质量满足预期的质量要求D．建设过程安全E．严格履行合同

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com