

2005年建设工程监理基本理论与相关法规真题及答案监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_c59\\_645105.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_645105.htm) "bekehanm">

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1

1. 实施建设工程监理的基本目的是( )。 A. 对建设工程的实施进行规划、控制、协调 B. 控制建设工程的投资、进度和质量 C. 保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用 D. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用
2. 实施建设工程监理( )。 A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为 B. 有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为 C. 既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为 D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为
3. 在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理( )的发展趋势。 A. 适应市场需求，优化工程监理企业结构 B. 以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化 C. 与国际惯例接轨 D. 加强培训工作，不断提高从业人员素质
4. 在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是( )阶段的工作。 A. 建设准备 B. 施工安装 C. 生产准备 D. 竣工验收
5. 下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是( )。 A. 建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件 B. 建设程序为建设工程监理提出了监

理的任务和内容 C . 建设工程监理可以保证建设程序的科学性 D . 建设程序规定了监理工作的程序 6 . 专业监理工程师的职责由( )确定。 A . 承包单位负责人 B . 建设单位负责人 C . 监理单位负责人 D . 总监理工程师 7 . 国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。 A . 资产评估 B . 股权设置 C . 认缴出资额 D . 制定公司章程 8 . 下列费用中，属于监理直接成本的是( )。 A . 管理员工资、津贴等 B . 监理辅助人员的工资、津贴等 C . 承揽监理业务的有关费用 D . 业务培训费 9 . 在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且( )，从而难以实现工程预定的目标。 A . 采取纠偏措施是不可能的 B . 采取纠偏措施是不经济的 C . 偏差可能有累积效应 D . 不能降低偏差的严重程度 10 . 目标控制的效果直接取决于( )。 A . 目标控制效果的评价是否科学 B . 目标控制措施是否得力 C . 目标规划的质量 D . 目标计划的质量

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)