

2010年监理工程师建设工程合同管理命题点（27）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645517.htm

命题点11 招标准备阶段主要工作

1. 选择招标方式 根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围；依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容；按照每次招标前准备工作的完成情况，选择合同的计价方式
2. 办理招标备案 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。获得认可后才可以开展招标工作。
3. 编制招标有关文件来源

：考试大 招标有关文件大致包括：招标公告、资格预审文件、招标文件、合同协议书，以及资格预审和评标的方法。

命题点12 招标公告或投标邀请函的内容 一般包括：招标单位名称；建设项目资金来源；工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍；购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项。

百考试题网校2010年注册监理工程师考前网上辅导招生简章 编辑推荐：监理工程师建设工程合同管理命题点（26）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com