

2010年监理工程师建设工程合同管理命题点（88）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645572.htm "ody">

命题点14 工程师的索赔管理原则 公平合理地处理索赔；及时作出决定和处理索赔；尽可能通过协商达成一致；诚实信用。百考试题 命题点15 工程师对索赔证据的审查 工程师对索赔报告审查时，首先判断承包人的索赔要求是否有理、有据。所谓有理，是指索赔要求与合同条款或有关法规是否一致，受到的损失应属于非承包人责任原因所造成。有据，是指提供的证据证明索赔要求成立。承包人可以提供的证据包括下列证明材料：（1）合同文件中的条款约定；百考试题论坛（2）经工程师认可的施工进度计划；（3）合同履行过程中的来往函件；（4）施工现场记录；（5）施工会议记录；（6）工程照片.考试大；（7）工程师发布的各种书面指令；（8）中期支付工程进度款的单证；（9）检查和试验记录；（10）汇率变化表；（11）各类财务凭证；（12）其他有关资料。百考试题网校2010年注册监理工程师考前网上辅导招生简章 相关推荐：监理工程师建设工程合同管理命题点（87）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com