

2010年监理工程师建设工程合同管理命题点（87）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_645575.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_645575.htm) "ody"> 命题点12 工程师对工程

索赔的影响 1.工程师受发包人委托进行工程项目管理 如果工程师在工作中出现问题、失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失，发包人必须承担合同规定的相应赔偿责任。承包人索赔有相当一部分原因是由工程师引起的。 2.工程师有处理索赔问题的权力来源：考试大的美女编辑们在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人做出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面做出处理决定。百考试题 对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。 3.仲裁和诉讼过程中作为见证人 如果合同一方或双方对工程师的处理不满意，都可以按合同规定提交仲裁，也可以按法律程序提出诉讼。在仲裁或诉讼过程中，工程师作为工程全过程的参与者和管理者，可以作为见证人提供证据.百考试题。 命题点13 工程师的索赔管理任务 预测和分析导致索赔的原因和可能性；通过有效的合同管理减少索赔事件发生；公平合理地处理和解决索赔。百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda. com) 百考试题网校2010年注册监理工程师考前网上辅导招生简章 相关推荐：监理工程师建设工程合同管理命

题点（86）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)