

注册监理工程师：施工过程中的检查和返工监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645629.htm "by2"> 施工过程中的检查和返工： 承包人应认真按照标准、规范 and 设计要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师及其委派人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，可要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师及其委派人员的要求拆除和重新施工，承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。来源：www.examda.com 经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。来源于百考试题网。如果实际影响了施工的正常进行，其后果责任由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。来源：考试大 因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。编辑推荐：注册监理工程师：工程质量标准 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com