

注册监理工程师：工程师指示的暂停施工监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_645646.htm "bekehanm">

工程师指示的暂停施工 (1) 暂停施工的原因。在施工过程中，有些情况会导致暂停施工。虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示。发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况：1) 外部条件的变化，如后续法规政策的变化导致工程停、缓建。地方法规要求在某一时段内不允许施工等。来源：考试大的美女编辑们 2) 发包人应承担责任的的原因。如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作。发包人订购的设备不能按时到货。施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等。3) 协调管理的原因。如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调。4) 承包人的原因。如发现施工质量不合格。施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全等。本文来源：百考试题网 (2) 暂停施工的管理程序。不论发生上述何种情况，工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。来源：考试大 承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。来源于百考试题。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。停工责任在发包人，由发包人承担所发生

的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。如果停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。如果因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任。编辑推荐：注册监理工程师：由于发包人不能按时支付的暂停施工 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com