

监理工程师考试：建设工程档案的分类监理工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c59_645905.htm

(一) 工程准备阶段文件
1. 立项文件
2. 建设用地、征地、拆迁文件
3. 勘察、测绘、设计文件
4. 招投标及合同文件
5. 开工审批文件
百考试题论坛
6. 财务文件
7. 建设、施工、监理机构及负责人
(二) 监理文件
(1) 监理规划，由监理单位的项目监理部在建设工程施工前期形成并收集汇编，包括：监理规划，监理实施细则，监理部总控制计划等。
(2) 监理月报中的有关质量问题，在监理全过程中形成，监理月报中的相关内容。来源：考试大的美女编辑们
(3) 监理会议纪要中的有关质量问题，在监理全过程中形成，有关的例会和专题会议记录中的内容。
(4) 进度控制，在建设全过程监理中形成，包括：工程开工 / 复工报审表，工程延期报审与批复，工程暂停令。
(5) 质量控制，在建设全过程监理中形成，包括：施工组织设计(方案)报审表，工程质量报验申请表，工程材料 / 构配件 / 设备报审表，工程竣工报验单，不合格项目处置记录，质量事故报告及处理结果。来源：www.examda.com
(6) 造价控制，在建设全过程监理中形成，包括：工程款支付申请表，工程款支付证书，工程变更费用报审与签认。
(7) 分包资质，在工程施工期中形成，包括：分包单位资质报审表，供货单位资质材料，试验等单位资质材料。来源：考试大
(8) 监理通知及回复，在建设全过程监理中形成，包括：有关进度控制的，有关质量控制的，有关造价控制的监理通知及回复等。
(9) 合同及其他事项管理，在建设全过程中形成，包括：费用索赔报告及审

批，工程及合同变更，合同争议，违约报告及处理意见。

(10) 监理工作总结，在建设全过程监理中形成，包括：专题总结，月报总结，工程竣工总结，质量评估报告。（三）施工文件包括：建筑安装工程和市政基础设施工程两类，建筑安装工程中又有土建工程(建筑与结构)、机电工程(电气、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气、建筑智能化、电梯)和室外工程(室外安装、室外建筑环境)。考试 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com