

2011年工程硕士《项目计划与控制》考试试题一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c77_645555.htm

一、单项选择题

1. 持续改进是组织永恒的（ ）。
(A) 追求、目标、活动 (B) 动力、目标、方向 (C) 追求、目标、结实 (D) 动力、目标、结果
2. 采购管理的原则有（ ）。
(A) 全局性 (B) 协调性 (C) 成本效益 (D) 目标性
3. 选择项目采购方式的依据是（ ）。
(A) 项目计划 (B) 进度计划 (C) 采购计划和采购工作计划 (D) 费用计划
4. （ ）不是采购计划的依据。
(A) 范围说明书 (B) WBS (C) 市场情况 (D) 制约条件
5. 编制综合计划的直接目的是（ ）。
(A) 协调平衡 (B) 资源合理使用 (C) 便于沟通 (D) 提供项目基准
6. 综合计划的作用有（ ）。
(A) 保证项目成功 (B) 指导项目实施 (C) 提高项目管理水平 (D) 提高项目效益
7. （ ）不是项目的特点。
(A) 独特性 (B) 临时性 (C) 重复性 (D) 有始有终
8. 衡量项目成功的主要标准是（ ）。
(A) 成本 (B) 进度 (C) 质量 (D) 客户满意度
9. 项目协调者最有可能出现在（ ）组织环境中。
(A) 项目型 (B) 矩阵型 (C) 职能型 (D) 事业部型
10. 团队建设的必要先决条件是（ ）。
(A) 高层管理的支持 (B) 团队成员的配置 (C) 个人表现的公开讨论 (D) 员工发展活动的资金支持

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com