

2009年10月CET网考试点工作计划安排表英语四级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B410\\_E6\\_c83\\_645414.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B410_E6_c83_645414.htm) 序号 工作阶段 时间 点 工作内容

1. 考点申报 9月10日开始 [www.ccets.org](http://www.ccets.org) 开通“信息管理系统”。（常年开通）各学校通过“信息管理系统”进行考点申报工作。
2. 考点审核 9月10日-9月30日 希普公司对申报考点进行审核，审核通过考点即成为CET机考试点考点。注：审核通过的考点不在网站进行公布，所有审核通过的考点都可以进行报考。
3. 报考缴费 9月15日-10月8日
  1. 考点上传考生基本信息和照片。
  2. 考生通过信息管理系统进行报名、缴费。
  3. 考点将应缴部分的考试费汇入希普公司账户。
4. 考场编排 10月9日
  1. 希普公司对考点的报名、缴费进行确认；编排考场。
  2. 部署各考点考场登记表、学生准考证信息。
5. U-Key下发、系统安装 10月9日
  1. 希普公司下发U-Key（考区使用VPN设备、考场使用加密狗）至所有考点（特快专递）。
  2. 考点下载、安装考试系统。
6. 准考证下载 10月10日开始 考点通过 [www.ccets.org](http://www.ccets.org) “信息管理系统” 下载打印考场登记表和考生准考证。
7. 账号密码获取 10月10日 考点获取考区服务器登录地址、帐号和密码。
8. VPN建设、模拟测试 10月10日-10月18日
  1. 考区搭建VPN网络。
  2. 考点操作人员通过机考系统熟悉各项操作，并对相关问题找到解决方案（新申报考点必须进行此操作）。
  3. 考点组织考生进行全国联网考前培训。
9. 考前准备 10月19日-10月24日 考点下载考试数据，并进行考前准备工作。
10. 正式考试 10月25日 14:00-16:00
  1. 14:00考生开始进行答题。
  2. 14:00-16:00期间，考生进行正式考试；
11. 考后数据上传 10

月25日16：30后24小时内1. 考点上传全部答题数据。2. 联系希普公司对上传数据进行确认。 相关推荐：2009年6月CET4网考学校名单 重庆2009年大学英语四级(CET4)网考考试通知 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)