

2011一级建造师工程项目管理真题答案(网友版)_一级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E4_B8_80_E7_BA_A7_c54_646199.htm 特别说明: #ff0000>本答案转自

百考试题网友,仅供参考! 1建设工程: C实现: 2作为工程: B施工 3按照国际: C施工 4下列组织: A项目 5关于编制: B分解 6建设工程: B开发或建设 7在国际上: B功能 8我国建设: B招标 9下列建设-物体存放 10下列质量-按规定 11建设项目-设计任务 12第二类-加强员工 13施工现场-应急预案 14关于施工-工序质量 15采用单价-实际完成 16施工成本-分析 17工作顺序: C1342 18控制的定义: C工程 19承包人首先: B通知 20下列影响: B环境 21时间至少: D15 22施工项目: D代表人的代表 23技术措施: B优先: 24根据建筑-6个月 25根据下表-有多个终点 26单代号-在该工作与起点 27在空气-声源控制 28单位工程-建设单位 29某砖混: C不做 30正确的是: A负总则 31已知工作: D7 32在对合同: B程序 33风险对策: C规避 34通过施工: B建设 35应用S形: A成本累计 36施工成本-目标成本 37关于建设-按照合同 38建设工程-动力机制 39建设工程-保证担保 40下列担保-预付款担保 41已知某施工-90 42施工成本: C节约成本 43生产安全: D方案演练 44性质属于: A顾问 45合同交底: C承 46生产过程: A集成 47质量计划: B不得更改 48运用动态-进行项目 49某工程-6月18日 50在施工过程-由承包人承担费用,工期不顺延 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com