

2011年二级建造师考试《施工管理》练习题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_646124.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646124.htm)

- 1、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的( )证书，并在其许可的范围内从事建筑活动。 A.技术职称 B.执业资格 C.注册 D.岗位
- 2、在事件风险量的区域划分中，可能发生事件的可能损失量很大，但发生的概率却很小的区域属于( )。 A.风险区A B.风险区B C.风险区C D.风险区D
- 3、按照建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用组成》的通知，我国现行建|考试大|筑安装工程费用项目组成为( )。 A.直接费+间接费+计划利润+税金 B.直接费+间接费+利润+税金 C.直接工程费+措施费+规费+企业管理费 D.直接工程费+现场经费+管理费+临时措施费
- 4、生产工人王某受单位委派到外地集中培训一个月，此间他的工资属于( )。 A.基本工资 B.工资性补贴 C.生产工人辅助工资 D.职工福利费
- 5、下列可以计入工程直接成本费用的是( )。 A.支付给生产工人的工资 B.差旅交通费 C.支付给管理人员的工资 D.办公费
- 6、施工成本一般以( )为成本核算对象，但也可以按照承包工程项目的规模、工期、结构类型、施工组织和施工现场等情况，结合成本管理要求，灵活划分成本核算对象。 A.建设项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部工程
- 7、一般情况下，计划施工成本总额应控制在( )的范围内，并使成本计划建立在切实可行的基础上。 A.报价成本 B.合同成本 C.预测成本 D.目标成本
- 8、施工成本控制的实施步骤为( )。 A.预测、分析、比较、纠偏、检查 B.分析、检查、预测、比较、纠偏 C.比较、分析、预测、纠

偏、检查 D.比较、预测、分析、检查、纠偏 9、难以直接用于定量分析，只能对定量分析起一定指导作用的成本偏差分析方法是( )。 A.曲线法 B.横道图法 C.表格法 D.折线法 10、施工成本控制要以工程承包合同为依据，从( )方面，努力挖掘增收节支潜力，以求获得最大的经济效益。 A.工程变更 B.会计核算 C.成本计划 D.实际成本及预算收入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)