

2010二级建造师考试《施工管理》真题(回忆版) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646141.htm 2010二级建造师考试《施工管理》真题(回忆版) 说明：本试题及答案是网友回忆提供，仅供参考，也欢迎广大考生进入百考试题论坛交流试题答案。试题不是原题顺序：1请带安全帽：指令标示 2施工组织设计经过监理工程师批准，因本身有缺陷造成的后果由哪方承担：施工方承担 3、施工进度计划在做好....条件后，下一步要做的是：施工进度计划 4劳动保险费属于：企业管理费 5、计算题含税造价的：1313 6、劳动保护费属于：直接工程费中的人工费 7、看成是劳动保险费(属于规费)。。。 8、工程验收最小单位：检验批 9、持证上岗，三级教育：100%，100% 10表面蜂窝麻面：修补处理 11、重伤52人：重大事故 12、开工前监督机构第一次监督检查工作重点：参与工程建设各方主体的质量行为 13、项目管的核心任务是：目标控制 14、月度和旬施工作业计划是：实施性施工进度计划 15、质量手册的支持性文件：程序文件 16、混凝土坍落度检测：实测法 17、属于物质流程组织的是：钢结构深化设计 18、编制施工作业计划的依据：施工定额 19、属于横道图特点的是：可以手工绘制 20、对建筑材料进行的一半鉴定费属于：材料费 21、台班产量的那道：0.22 22、机械按拆费和场外运费：直接工程费 23、不属于规费的是：劳动保护费 24以项目实施方案为依据....采用企业施工定额....编制形成的：实施性施工成本 25施工组织设计经过监理工程师批准 应该是承包方 26施工成本控制：从招投标到验收，索赔是动态资料 27质量目标不仅是各

分部分项的施工质量,还包括:材料,有关设备等的质量 28属于塌方风险转移的是:投保一切工程险 29需要旁站监理的工序,提前24小时书面通知 30对一个项目结构进行逐层分解的:项目结构图 31线性组织结构中错误的是:可能有多个矛盾的指令源 32反映项目管理班子内部项目经理,各工作部门。。。。项目管理职能分工:管理职能分工表 33.施工负责人事故报告为:1小时 34.有一个单价合同的,总价也单价乘以工作量不一样,就以单价为主. 35影响紧后工作最早开始时间 36施工现场安全项目经理,第一负责人 37.贯穿从开始到竣工结束 38平行承发包 多项选择题 1、 固体废物的处理方法:ABCD就回填是错的 2、 成本加酬金合同:应该有四个类型,我选了三个。 3、 工程技术管理文件:应该三个吧,我选了两个。 图纸会审,事故报告,竣工验收文件 4、 根据需要,业主方和合项目参与方可以编制:不同计划深度,不同计划功能,不同项目参与方,不同计划周期的进度计划 5、 双代号网络计划图的特点:正确表达逻辑关系 禁止循环回路 严禁没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线 6、 周转性材料消耗定额编制的指标:一次使用量 摊销量 7、 政府对施工安全监督的主要手段:法律手段和经济手段 8、 信息管理手册的内容: 9、 工程款结算方式:按月,按阶段,竣工后一次性结算 欢迎大家进入百考试题二级建造师论坛进行交流! nbsp. 》 》 点击进入 2010年二级建造师考试成绩查询时间汇总 100Test 下载频道 开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com