

2011二级建造师施工管理全真预测试题(2) _二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646346.htm 本套试题为2011二级建造师施工管理全真预测试题, 考试题型题量为单选题70题, 多选题25题, 有参考答案和解释。

一、单项选择题(共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 下列组织工具中, 能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员之间指令关系的是()。A. 组织分工 B. 组织结构模式 C. 工作流程组织 D. 项目结构模式

2. 按(国发[2003]5号)《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式》的规定: "取消建筑施工企业项目经理资质核准, 由()代替, 并设立过渡期。" A. 注册设备监理工程师 B. 注册监理工程师 C. 注册建造师 D. 注册建筑师

3. 业主方项目管理服务于业主的利益, 其项目管理的总目标是指项目的()。A. 总费用目标 B. 总成本目标 C. 总投资目标 D. 总利润目标

4. 某建设工程项目的总承包商在该项目组织结构设计中采用了线性组织结构模式, 这种组织结构的特点是()。A. 每个工作部门只接受一个上级的直接领导 B. 可能有多个矛盾的指令源 C. 有横向和纵向两个指令源 D. 促进了管理专业化分工

5. 运用动态控制原理控制施工质量时, 质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量, 还包括()。A. 设计图纸质量 B. 建筑材料、设备质量 C. 业主决策质量 D. 监理规划质量

6. 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门)之间的()。A. 逻辑关系 B. 指令关系 C. 组织关系 D. 命令关系

7. 施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总

组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从()的整体利益。A．业主B．总承包单位C．本企业D．本项目各参与方

8．建设工程监理应遵循的原则是()。A．守法、诚信、公平、科学B．守法、诚信、公正、科学C．守法、诚信、有偿、科学D．守约、诚信、公平、科学

9．某建设项目管理公司的组织系统采用了矩阵组织结构模式，其纵向管理部门有合同管理部、计划管理部、技术管理部、财务部和人事管理部等，其横向的工作部门在以下选项中通常是()。A．质量管理部B．项目部C．经理办公室D．物资供应部

10．下列不属于直接工程费的有()。A．工程排污费B．人工费C．材料费D．施工机械使用费

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com