

2011二级建造师施工管理全真预测试题(4) _ 二级建造师考试 _ PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646349.htm 本套试题为2011二级建造师施工管理全真预测试题, 考试题型题量为单选题70题, 多选题25题, 附参考答案和解释。一、单项选择题(共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意) 1. 建筑施工企业项目经理, 是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。A. 董事会 B. 股东大会 C. 总工程师 D. 法定代表人 2. 项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解, 以确定用于目标控制的()。A. 偏差值 B. 调整值 C. 计划值 D. 实际值 3. 矩阵组织结构如右图所示, 这种组织结构的最高指挥者(m)下设纵向(XD)和横向(Yj)两种不同类型的工作部门。其中每一项纵向和横向交汇的工作担当者gji与右图所显示的工作部门之间指令关系正确情况下是()。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com