

2011二级建造师施工管理全真预测试题(5) _二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646358.htm 本套试题为2011二级建造师施工管理全真预测试题, 考试题型题量为单选题70题, 多选题25题, 附参考答案和解释。

一、单项选择题(共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 下列不属于建造师执业范围的是()。A. 施工企业 B. 建设单位 C. 医学部门 D. 设计单位

2. 进度的控制周期应视项目的规模和特点而定, 一般的项目控制周期为()。A. 一周 B. 一月 C. 一旬 D. 两周

3. 在项目建议书和可行性研究阶段确定建设项目投资可以依据()。A. 预算定额 B. 概算定额 C. 概算指标 D. 投资估算指标

4. 建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的()。A. 物资资源 B. 人力资源 C. 财力资源 D. 供应资源

5. 下列不属于管理环节的是()。A. 提出问题 B. 决策 C. 分析进度 D. 执行

6. 我国推行建设工程监理制度的目的不包括()。A. 确保工程建设质量 B. 提高工程建设水平 C. 提高我国的监理水平 D. 充分发挥投资效益

7. 某建筑施工企业为承揽一个建设工程项目而编制投标文件。在投标文件中针对该项目特点绘制了项目的组织结构图, 这个图反映了项目经理和相关工作部门或主管人员之间的某种关系, 这种关系是()。A. 劳务关系 B. 任务关系 C. 业务关系 D. 组织关系

8. 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求时, 应当报告()要求设计单位改正。A. 总承包单位 B. 总监理工程师 C. 监理单位 D. 建设单位

9. 工程监理单位依据法律、法规以及有

关技术标准、设计文件和建设工程承包合同代表建设单位进行监理，并对实施安全承担()。A．法律责任B．监理责任C．行政责任D．合同责任

10．施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于()类型。A．经济与管理风险B．组织风险C．工程环境风险D．技术风险

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com