

2011年二级建造师考试施工管理真题及答案_二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_646434.htm

一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、甲单位拟新建一电教中心,经设计招标,由乙设计院承担该项目设计任务。下列目标中,不属于乙设计院项目管理目标的是()。

A. 项目投资目标 B. 设计进度目标 C. 施工质量目标 D. 设计成本目标

2、某建设工程项目施工总承包管理模式,其中的二次装饰装修工程由建设单位发包给乙单位。在施工中,乙单位应该直接接受()的工作指令。

A. 建设单位 B. 设计单位 C. 施工总承包管理企业 D. 施工承包企业

3、采用项目结构图对建设工程项目进行分解时,项目结构的分解应与整个建设工程实施的部署相结合,并与将采用的()结合。

A. 组织结构 B. 工程流程 C. 职能结构 D. 合同结构

4、建设工程施工管理中的组织结构图反映的是()。 A. 一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系

B. 一个项目中各组成部分之间的组织关系

C. 一个项目管理班子中各组成部门之间的组织关系

D. 一个项目中各组成部分之间的逻辑关系

5、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),投标人所填报的分部分项工程的综合单价中不包括()。

A. 规费 B. 利润 C. 管理费 D. 直接工程费

6、编制施工管理任务分工表,涉及到的事项有: 确定工作部门或个人的工作任务; 项目管理任务分解; 编制任务分工表。正确的编程序是()。

A. B. C. D.

7、关于工作流程与工作流程图的

说法，正确的是（ ） A．业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。 B．工作流程组织的任务就是编制组织结构图 C．工作流程图可以用来描述工作流程组织 D．工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系

8、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），下列建筑安装工程费用项目中，不属于直接工程是（ ） A．人工费 B．材料费 C．临时设施费 D．施工机械使用费

9、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2003】206号），施工现场垂直运输机械操作司机的工资属于建筑安装工程费用的（ ）。 A．人工费 B．施工机械使用费 C．现场管理费 D．企业管理费

10、某工程直接费为315万元，其中措施费为15万元，间接费率为8%，则间接费为（ ）万元。 A．1.2 B．24 C．25.2 D．26.4

编辑推荐：#0000ff>2011年二级建造师考试真题及答案汇总 #0000ff>2011二级建造师真题及答案交流 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com