

2012二级建造师辅导之机电工程项目施工风险管理_二级建造师考试_PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2012_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_646676.htm 本文介绍机电工程项目施工风险管理。工程项目施工中的风险：1.承包合同签订时对市场价格波动幅度估计的风险。2.业主资金准时到位和信用的风险。3.周围环境和气象对施工总进度计划实施的风险。4.分包方和供应商履行承诺的风险。5.预计采用的施工安全措施风险。6.新施工工艺、新施工机具应用成败的风险。7.新生产工艺、新工程设备试运转结果能否达到合同要约指标的风险8.施工现场临时消防配置及火灾发生的风险。9.重要、重大施工方案实施的风险。10.其他风险。编辑推荐：
#0000ff>2012年二级建造师考试机电工程知识点汇总
#0000ff>二级建造师各科目命题涉及重要考点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com