

费用定额其他费用规定概预算编制办法修编说明6造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_B4_B9_E7_94_A8_E5_AE_9A_E9_c56_646213.htm

五、实例计算介绍

当一个单位工程的基本直接费确定之后，在应用石油安装工程费用定额计算其工程费用时（即在取费的操作过程中），

应注意旧计算程序及几项重点：1.首先要确定本工程所在地的地区类别，作为是否应用费用定额（表4）高类别地区取费调整系数的依据。

2.结合施工企业的资质等级，对照费用定额（表3）安装工程类别取费调整系数表规定的工程类别项目，

确定本工程属几类工程。原则：1）严格执行。按规定执行不允许任意提高和调整工程类别。2）按规定高级别的施工企业

可以承担低类别的施工任务，低级别的施工企业不允许承担高类别工程的施工任务。3.其他直接费是按工程综合计取、

包干使用的费用项目在实际操作时可以将费率合计后综合计取。4.按工程所在地距企业所在地区的不同里程，确定现场管理费的费率。

5.间接费中的企业管理费和财务费用均为综合计取、包干使用的费用项目，可合并计算。6.特殊条件下计取的费用（特殊工种培训费、特殊地区施工增加费、预算包干费）

计取的原则是发生些项费用才能计取，不发生则不能计取。即是在计取此项费用时也要注意此项费用在计算时

不执行工程类别取费调整系数和高类别地区取费调整系数。

实例计算：华北油田××15万吨/年联合站工艺设备安装工程。基本直接费为11609631元，其中：人工费1068092元，

材料费9538860元，机械分班费1002679元。15万吨联合站为Ⅱ类工程，联合站工艺设备应套用站场工程的费率。工程所在

地距企业基地80公里，现场管理费套用距企业基地 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com