

施工单位在施工阶段的造价控制造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E5_8D_95_E4_c56_646582.htm 在建筑施工中，加强施工单位在施工阶段的造价控制，加强事前管理，是施工单位获得良好经济效益的重要于段。笔者认为对施工阶段的造价控制可从以下几方面加强管理。一、增强施工技术管理人员的经济意识来源：考试大在施工过程中，些施工技术人员，只重视技术管理，忽视工程实施阶段的造价控制，因而常常造成不应有的经济支出。所以必须加强对施工技术管理人员的经济意识教育和经济理论学习，树立“从技术入手，以经济结束”的管理思想。二、加强合同管理来源：考试大的美女编辑们在签订工程施工合同时，应全面而充分地考虑可能发生的分歧和费用索赔问题，对每项合同条款要透彻理解，避免以后在结算时，因对合同条款不明确而产生纠纷和不应有的赔偿。如x 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com