

加强设计阶段工程造价管理之我见造价工程师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_8A_A0_E5_BC_BA_E8_AE_BE_E8_c56_646621.htm 工程建设通常都是分阶段进行的，主要包括：可行性研究，初步设计(含扩大的初步设计)、施工图设计、施工准备、施工实施和试生产等六个主要阶段。施工阶段工程造价管理人们比较理解，至于什么是设计阶段的造价管理?设计阶段要不要进行造价管理?怎样才能保证造价管理在设计阶段发挥其应有的作用等问题，应该做为工程建设系统一个重要的课题进行系统的分析研究，才能使有限的资金和物质资源得到充分的利用，才能使造价管理贯穿工程建设的全过程。来源：www.100test.com—100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com