

建设项目全团队造价管理造价工程师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_A1_B9_E7_c56_646665.htm 在建设项目实现过程中会涉及到参与项目建设的多个不同的利益主体，包括业主、工程师、承包商、供应商以及设计单位等，这此不同的利益主体，一方面为实现同一个建设项目而共同合作，另一方面依分工去完成建设项目的不同任务，获取各自的利益。这些利益经常会相互之间发生冲突。采集者退散在以上的利益主体中，业主作为项目的投资者，是投资购买设计与建设服务的一方，而其它成员都是各种不同服务的提供者，是通过服务来获取收益的一方，这样在建设项目的造价管理问题上，就形成了利益完全不同的服务合同的两个方面。其中对业主来讲，希望在获得满意的服务、实现既定目标的前提下，尽量使项目的风险转移到服务提供者一方，并尽量使造价越低越好；而对于服务的提供者来讲，首先考虑的是如何通过提供服务去获得更大的收益，因此就希望既要以较高的服务价格去获得合同，又要尽量避免承担各种风险责任。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com