

2010年监理工程师：施工招标准备工作监理工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646359.htm

施工招标准备工作 合同数量的划分主要应考虑以下因素的影响：来源：考试大（1）施工内容的专业要求；（2）施工现场条件；来源：考试大（3）对工程总投资影响；（4）其他因素影响。采集者退散 编制的招标文件应尽可能完整、详细，不仅能使投标人对项目的招标有充分的了解有利于投标竞争，而且招标文件中的很多文件将作为未来合同的有效组成部分。来源

：www.examda.com 编辑推荐：2010年监理工程师：施工招标的资格预审 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com