

2010年监理工程师考试：三控考试要点13监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646431.htm 2010年注册监理工程师全部新课

上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 投资控制的目标 投资估算是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标设计概算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标.施工图预算或建安工程承包合同价是施工阶段投资控制目标。 投资控制的重点 项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。来源：考试大 投资控制的措施 从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确项目投资控制者及其任务，以使项目投资控制有专人负责.明确管理职能分工。来源：www.examda.com 从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计.深入技术领域研究节约投资的可能性。从经济上采取措施，包括动态地比较项目投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。来源：考试大 技术与经济相结合是投资控制的有效措施。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com