

2010年监理工程师考试：三控考试要点44监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646466.htm 设计概算的编制依据和原则 1.编制

依据 (1)经批准的有关文件，上级有关文件、指标。来源

：www.examda.com (2)工程地质勘测资料。(3)经批准的设计文件。(4)水、电和原材料供应情况。来源：www.100test.com

(5)交通运输情况及运输价格。(6)地区工资标准，已批准的材料预算价格及机械台班价格。(7)国家或省市颁发的概算定额或概算指标、建安工程间接费定额、其他有关取费标准。采

集者退散 (8)国家或省市规定的其他工程费用指标、机电设备价目表。(9)类似工程概算及技术经济指标。2.编制原则 (1)

应深入现场进行调查研究。来源：www.100test.com (2)结合实际情况合理确定工程费州。(3)抓住重点环节，严格控制工程概算造价。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) (4)

应全面完整地反映设计内容。2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com