

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题2监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646469.htm

1、某基础工程开挖与浇筑混凝土两施工过程在4个施工段组织流水施工，流水节拍值分别为4、3、2、5与3、2、4、3，则流水步距与流水施工工期分别为()天。 www. Examda.CoM考试就到百考试题 A、5和17 B、5和19 C、4和16 D、4和26

2、在工程建设的()阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。百考试题论坛 A、项目建议书 B、可行性研究 C、项目决策 D、勘察、设计

3、工程项目年度计划的内容包括()。采集者退散 A、投资计划年度分配表 B、年度计划形象进度表 C、年、季、月进度计划表 D、年度建设资金平衡表 E、竣工投产交付使用表

4、在生产过程中通过抽样取得数据，将其描在控制图中时，如果点()，则表明生产过程正常处于稳定状态，不会产生不合格品。 A、全部落在中心线一侧 B、出现七点全连 C、随机落在上、下控制界限内 D、呈周期性变动

5、某工程合同总额200万元，工程预付款为24万，主要材料、构件所占比重为60%，则起扣点为()万元。采集者退散 A、155 B、160 C、165 D、170

6、质量管理体系认证的审核人员要具有()。百考试题论坛 A、科学性 B、公平性 C、独立性 D、公正性 E、公开性

7、在建设投资中，()属于动态投资部分。百考试题论坛 A、基本预备费 B、建设期利息 C、设备运杂费 D、铺底流动资金

8、CM的基本指导思想是()。 A、缩短工程项目的建设周期 B、提前获得收益 C、减少施工阶段的设计修改 D、利于设备供应工作的组织和管理

9、某项目设计生产能力8000件

，项目年固定成本28万元，每件产品的销售价格260元，销售税金40元，可变成本110元。则该项目的盈亏平衡点为()。来源：考试大 A、682.9件 B、848.5件 C、1473.7件 D、2545.5件

10、关键部位或技术难度大、施工复杂的分项工程施工前，承包单位的技术交底书(作业指导书)要报()审查。 A、单位工程技术负责人 B、项目经理 C、监理工程师 D、专业工程师

参考答案：1、A 2、B 3、B D E 4、C 5、B 6、C D 7、B 8、A 9、D 10、C

2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com