

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题5监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_646472.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646472.htm)

1、工程设计变更由( )审查批准。来源：考试大 A、业主 B、监理工程师 C、原设计单位 D、造价工程师

2、某银行年贷款利率 $r$ ，一年计算利息 $m$ 次，如果折算为1年计息1次，则对应的年计息率为( )。来源：考试大 A、 $mr$  B、 $rm$  C、 $(1+mr)^m-1$  D、 $(1+r/m)^m-1$

3、某工程基础底板的设计厚度为1m，承包商根据以往的施工经验，认为设计有问题，未报监理工程师，即按1.2m施工。多完成的工程量在计量时监理工程师( )。采集者退散 A、予以计量 B、计量一半 C、不予计量 D、由业主与施工单位协商处理

4、建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是( )。 A、混凝土的拌制 B、钢筋混凝土构件的现场预制 C、钢筋混凝土构件的采购运输 D、钢筋混凝土构件的结构吊装 E、厂房内的装饰工程

5、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得( )的批准。 A、总监理工程师来源：考试大 B、建设单位 C、质监站 D、建设单位工程主管部门

6、建设单位对施工承包单位支付任何工程款项，均需( )审核并签认支付证明书。来源：考试大 A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、项目法人 D、项目经理

7、不应计入建筑安装工程费的是( )。 A、失业保险费 B、差旅交通费 C、文明施工费 D、生产准备费

8、下述属于建安工程直接费中施工机械使用费的有( )。 A、施工机构成建制地由原驻地迁移至另一地区的机构运输费 B、运输机械养路费 C、机械

燃料动力费采集者退散 D、机械由-工地运至另-工地的运输  
费 E、材料安拆费 9、工程质量控制是为了保证工程质量满  
足()、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。 A、工  
程合同 B、质量目标www. Examda.CoM考试就到百考试题 C  
、质量计划 D、质量手册 10、分部工程的质量评定由()组织  
有关人员来进行评定，并由专职质量检查员核定。来源：考  
试大 A、项目经理 B、项目总工程师 C、企业技术负责人 D、  
相当于施工队一级技术负责人 参考答案：1、 B 2、 D 3、 C 4  
、 B D E 5、 B 6、 A 7、 D 8、 B C D E 9、 A 10、 D 2010年注册监  
理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010  
新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制  
考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载  
。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)