

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题7监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646474.htm 1、标底的作用是()。本文来源:

百考试题网 A、招标人发包工程的期望值 B、招标人发包工程的交易值 C、作为投标人报价的上限值 D、反映社会平均先进水平 2、在下列关于不确定性分析的表述中，正确的有()。

采集者退散 A、生产能力利用率表示的盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强 B、产量表示的盈亏平衡点越低，项目适应市场变化的能力越强 C、盈亏平衡点应按项目计算期内的平均值计算 D、敏感因素是指敏感度系数大的不确定性因素来源：考试大的美女编辑们 E、敏感因素是指临界点大的不确定性因素

3、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为4d和2d，监理工程师检查实际进度时发现，该工作的持续时间延长了3d，说明此时工作M的实际进度()。 A、不影响总工期，但其后续工作的最早开始时间将推迟1d B、既不影响总工期，也不影响其后续工作的最早开始时间采集者退散 C、将影响其总工期推迟3d，但不影响其后续工作的最早开始时间 D、既影响总工期，又影响其后续工作，均拖延3d来源：考试大

4、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为()。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、1年 B、2年 C、3年 D、4年

5、安装工程费的估算方法，()。 A、可按设备费的比例估算 B、可按设备吨位乘以吨安装费指标进行估算来源：www.100test.com C、可用预算法估算 D、可用概算法估算 E、可按实物量乘以相应的安装费指标进行估算 6、

设计展开阶段，监理工程师的审核工作应包括对()的审核。
A、设计纲要 B、设计标准 C、设计人员的资格 D、主要设备和材料清单

7、当工序(过程)能力指数 $1.67 \geq CP$

100Test 下载
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com