

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题8监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646475.htm

1、《建设工程工程量清单计价规范》规定承包商在填写工程量清单时()。采集者退散 A、每一计价项目均需填写单价和合价 B、单价采用工料单价 C、单价采取综合单价形式 D、不得随意删除或涂改工程量清单

2、正确理解和运用设计标准()。www.Examda.CoM考试就到百考试题 A、是设计阶段投资控制的依据 B、是施工阶段投资控制的基础 C、是设计阶段投资控制的前提 D、是投资控制的重点

3、建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。来源：考试大 A、动态投资 B、静态投资 C、建设投资 D、工程总投资

4、工程变更的要求可能来自()。本文来源:百考试题网 A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、监理单位 E、建设主管部门

5、向施工承包单位支付工程款项，必须有()审核签认的支付证明书。www.Examda.CoM考试就到百考试题 A、总会计师 B、总经济师 C、总监理工程师 D、总工程师

6、对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经()论证同意后方可订货。来源：考试大 A、设计单位 B、监理工程师 C、业主 D、主管部门

7、对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括()。来源：考试大的美女编辑们 A、编制设计准备阶段投资进度计划 B、组织设计招标或设计方案竞赛 C、组织对设计的咨询 D、编制设计大纲 E、协助建设单位签订设计合同

8、下列质量控制统计方法中，()法可以用来动态跟踪生产过程质量状态。来

源：考试大 A、直方图 B、控制图 C、排列图 D、因果分析图

9、对建筑工程概算中的各项费用进行审查,重点是审查()。

来源：考试大 A、材料价格是否符合概算单价 B、各项费用的计取是否与企业的性质及隶属关系 C、各项费用的计取基础是否符合规定 D、各项费用的取费标准是否符合规定 E、各项费用所包含的内容是否重复计算或遗漏 10、分包工程开工前，总包单位向监理工程师提交的《分包单位资格报审表》，其内容一般应包括()。

www.Examda.CoM考试就到百考试题 A、分包单位施工准备情况 B、分包工程的施工方案 C、关于拟分包工程情况 D、关于分包单位的基本情况 E、分包协议草案百考试题论坛 参考答案：1、ACD 2、C 3、B 4、A

BCD 5、C 6、B 7、ABDE 8、B 9、CDE 10、CDE 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com