

2010年监理工程师质量、投资、进度控制精选习题11监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646478.htm

1、基本预备费是预留的以应付在项目实施中难以预料的支出的费用，其计算以()为基础。
百考试题论坛 A、建设期利息 B、设备及工器具购置费 C、建筑安装工程费 D、固定资产投资方向调节税 E、工程建设其他费

2、根据工程的类型、规模和特点，确定参与投标企业的()，并取得招标投标管理部门的认可。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、资质等级 B、质量计划 C、质量手册 D、质量管理体系

3、在项目财务评价中，当借款偿还期()时，即认为方案具有清偿能力。本文来源:百考试题网 A、小于基准投资回收期 B、大于基准投资回收期 C、小于贷款机构要求期限 D、大于贷款机构要求期限

4、单位工程竣工验收的验收结论应由()填写。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、建设单位 B、监理单位 C、质量监督站 D、AC

5、下列说法正确的是()。www.Examda.CoM考试就到百考试题 A、两端为关键节点的工作一定是关键工作 B、关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等 C、关键工作两端的节点不一定是关键节点 D、由关键节点组成的线路一定是关键线路

6、横道计划作为控制建设工程进度的方法之一，其局限性是不能()。采集者退散 A、反映出建设工程实施过程中劳动力的需求量 B、明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系 C、反映出建设工程实施过程中材料的需求量 D、直观地反映出建设工程的施工期限

7、质量事故发生后，施工单位提交给监理工程师和业主的质量事故调查报告的主

要内容包括()。来源：考试大 A、质量事故发生的时间、地点 B、质量事故的处理情况 C、质量事故的描述 D、质量事故发生变化的情况 E、有关质量事故的记录、照片或录像 8、工程设计行业资质根据其工作性质划分，资质等级()。来源：考试大 A、分为甲、乙级 B、分为甲、乙、丙级 C、不设级别 D、只设乙、丙级 9、施工组织设计在约定时间内组织专业监理工程师提出意见后，由()审核签认。本文来源:百考试题网 A、总工程师 B、总监理工程师 C、项目经理 D、单位工程技术负责人 10、某项工程划分为4个施工过程，分5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6d、4d、4d、2d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为()d。 www. Examda.CoM 考试就到百考试题 A、40d B、30d C、24d D、20d 参考答案：1、B C E 2、A 3、C 4、B 5、B 6、C 7、A C D E 8、B 9、B 10、C 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试要点汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com