

2010监理工程师考试合同管理练习题及答案(二)监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E7_9B_91_E7_90_86_c59_646516.htm

1、 () 是监理规划编写的主持人。 A、项目总监理工程师 B、专业监理工程师 C、业主 D、技术管理部门人员

2、在实践中往往把 () 阶段作为投资控制的重要阶段。 A、初步设计 B、方案设计 C、施工图设计 D、施工

3、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种 () 的风险对策。 A、风险回避 B、风险转移 C、损失控制 D、风险自留

4、下列表述中不属于《中华人民共和国建筑法》规定内容的是 ()。 A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期 B、工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。 C、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。(质量管理条例的内容) D、设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商

5、直线制组织形式具有 () 的特点。 A、有利于正确决策 B、项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 C、纵横两套管理系统 D、能够发挥职能部门专家作用

答案：1：A 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com