

2010年监理工程师质量、投资、进度控制考前练习题及答案
(2) 监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646558.htm 1.在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。 A.投入 B.产出 C.反馈 D.纠正 2.为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度()。 A.尽可能地加快 B.具有可控性 C.具有连续性、均衡性 D.具有可操作性 3.在实施建设监理的工程上，最基本的要求是()。 A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故 B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故 C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故 D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故 4.造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为()。 A.风险因素 B.风险事件 C.风险原因 D.损失机会 5.对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应()。 A.按确认考虑 B.按排除考虑 C.暂不考虑 D.酌情处理 答案：1. C 2. C 3. C 4. B 5. A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com