

2010年监理工程师质量、投资、进度控制考前练习题及答案

（4）监理工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646560.htm)

[B4_E7_9B_91_c59_646560.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646560.htm) 1.影响工程项目质量的环境因素多，其中属于工程技术环境的有（ ）。A.工程地质 B.质量管理 C.劳动机具 D.工程材料2.工程设计变更不论由谁提出，都必须征得（ ）同意并且办理设计变更手续。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位3.设计交底会议纪要、图纸会审纪要经（ ）签认，即成为施工和监理的依据。A.建设单位 B.建设单位和设计单位 C.设计单位 D.参与建设各方4.图纸会审纪要由（ ）负责整理。A.设计单位 B.监理单位 C.施工单位 D.建设单位5.设计图纸会审由（ ）负责组织。A.设计阶段监理单位 B.施工阶段监理单位 C.设计单位 D.建设单位答案

：1.A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com