

2010年监理工程师考试：三控考试要点83监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646602.htm

我国项目监理机构在建设工程

投资控制中的主要任务 1．建设前期阶段 进行工程项目的机会

研究、初步可行性研究、编制项目建议书，进行可行性研究，

对拟建项目进行市场调查和预测，编制投资估算，进行

环境影响评价、财务评价、国民经济评价和社会评价。百考

试题论坛 2．设计阶段 协助业主提出设计要求，组织设计方

案竞赛或设计招标，用技术经济方法组织评选设计方案。协

助设计单位开展限额设计工作，编制本阶段资金使用计划，

并进行付款控制。进行设计挖潜，用价值工程等方法对设计

进行技术经济分析、比较、论证，在保证功能的前提下进一步

寻找节约投资的可能性。审查设计概预算，即是使概算不

超估算，预算不超概算。www.Examda.CoM考试就到百考

试题 3．施工招标阶段 准备与发送招标文件，编制工程量清单

和招标工程标底；协助评审投标书，提出评标建议；协助业

主与承包单位签订承包合同。来源：www.examda.com 4．施

工阶段 对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对

策；在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程

变更的价款；进行工程量计算和工程款支付；建立月完成工

程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较

、分析，制定调整措施；收集、整理有关的施工和监理资料

，为处理费用索赔提供证据；按施工合同的有关规定进行竣

工结算，对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行

协商。采集者退散 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢

迎大家来百考试题网校试听2010新版课程 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com