

2010年监理工程师建设工程质量、投资、进度控制考试试题1  
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_646639.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646639.htm)

1、措施项目清单列项不包括( )。  
百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、预留金 B、环境保护 C、临时设施 D、文明施工  
2、如果以年利率10%投资某项目100万元，拟在今后5年中把本利和在每年年末按相等的数额提取，每年可回收的资金为( )。 www.

Examda.CoM考试就到百考试题 A、 33.37 B、 25.38 C、 20.15 D、 26.38  
3、GB/T19000-2000族标准质量管理原则主要有( )。  
百考试题论坛 A、以顾客为关注焦点 B、领导作用、全员参与 C、过程方法、管理系统方法 D、持续改进 E、PDCA循环  
4、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为( )天。来源

: www.examda.com A、 3和0 B、 3和2 C、 5和0 D、 5和3  
5、在处理工程质量事故过程中，项目监理机构应履行的工作职责是( )。采集者退散 A、签认质量事故处理报告 B、组成事故调查组，开展对质量事故的调查 C、核签技术处理方案 D、监督施工单位的事故处理施工 E、组织对事故处理结果的检查验收和鉴定  
6、如果有一批项目有一个共同的特点，即按照一定的时间周期(如月)发生，则这批项目宜采用( )计量。百考试题论坛 A、图纸法 B、断面法 C、凭据法 D、均摊法  
7、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程

的质量向总包单位负责，总包单位与分包单位对分包工程的质量承担( )。采集者退散 A、连带责任 B、违约责任 C、违法责任 D、赔偿责任

8、发生工程质量事故，通常不用专门处理的情况有( )。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) A、不影响结构安全和正常使用 B、经后续工序可以弥补 C、经法定单位鉴定合格 D、经返修或加固补强的分项、分部工程 E、经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能

9、在进行工程质量控制时，直方图可以用来( )。本文来源:百考试题网 A、寻找引起质量问题的主要因素 B、分析产生质量问题的原因 C、判断生产过程的质量状况 D、分析质量特性与影响因素之间的关系

10、网络计划工期优化的目的是为了缩短( )。本文来源:百考试题网 A、计划工期 B、计算工期 C、要求工期 D、合同工期

1、A 2、D 3、A B C D 4、D 5、A C D E 6、D 7、A 8、A B C E 9、C 10、B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)