

2010年监理工程师基本理论与相关法规考试试题1监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646646.htm

1.项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。 本文来源:百考试题网 A.项目的策划、资金筹措 B.项目评估 C.建设实施 D.生产经营、偿还债务 E.资产的保值增值 2.建设工程归档时要求提供的监理文件立卷方法是()。 来源：考试大 A.按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷 B.按照《建设工程监理规范》的施工合同文件、设计文件、监理规划等28类组卷 C.按照建设程序划分5部分，各部分文件有不同组卷要求，分别按照要求组卷 D.按照参建单位分别组卷，组卷按照文件归档整理规范进行 3.下列关于信息沟通的表述中，不正确的是()。 来源：考试大的美女编辑们 A.信息沟通就是交换和共享数据、信息和知识的过程 B.沟通手段基于计算机网络技术，不包括其它传统沟通方式 C.信息沟通应贯穿建设工程项目全过程 D.沟通内容包括与项目建设有关的所有知识和信息 4.工程质量监督站对委托监理的工程，主要的工作是()。 来源：www.100test.com A.监督质量行为 B.监督工程质量 C.监督工程进度 D.处理质量问题 E.核查勘察设计、施工和监理单位的资质 5.组织应具有的基本含义为()。 来源：考试大 A.目标是组织存在的前提 B.组织中人员应分工协作 C.组织是生产要素之一 D.组织中的人员应明确权力层次 E.组织有组织结构图表示 6.国外工程咨询公司最基本、最广泛的业务是()。 来源：www.100test.com A.为业主服务 B.为承包商服务 C.为贷款方服务 D.联合承包工程 7.建设工程目标一经确定()。 百考试题论坛 A.不可改变 B.并不是

不可改变 C.要根据施工图设计进行改变 D.要根据业主要求进行改变

8.衡量建设工程风险概率的方法有()。 文章来源:百考试题网 A.主观概率法 B.客观概率法 C.相对比较法 D.绝对比较法 E.概率分布法

9.生产准备阶段的主要工作是()。 A.组建管理机构，招聘并培训生产管理人员 B.组织工程材料、设备订货 C.办理施工许可证 D.征地、拆迁和平整场地

10.信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有()。 来源：考试大 A.兼容性 B.逻辑性 C.稳定性 D.实用性

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com